проект

Приложение № 2

к договору
№ 
от «__» __________ 2020 г.

Календарный план 
	№
	Наименование 
	Срок окончания выполнения работ
	Форма представления результатов 
	Стоимость работ по каждому виду расходов, включая НДС 20%, рублей

	1. 
	Доработка специализированного программного обеспечения в составе подсистемы:

· регистрации отчетов и ввода данных.
	10 апреля 2020
	– исходный код и инструкция по сборке;

– Руководство пользователя.
– Программа и методика испытаний.
	1 500 000

	2. 
	Разработка макетов регламентных таблиц
	10 апреля 2020
	– Файлы с макетами регламентных таблиц на компакт-диске.
	570 000

	3. 
	Информационно-технологическое сопровождение во 2-м  квартале 2020 года 
	июнь 2020 г.
	– Отчет о выполненных работах.
– Акт приемки результатов работ.
	214 000

	4. 
	Информационно-технологическое сопровождение в 3-м квартале 2020 года 
	сентябрь 2020 г.
	– Отчет о выполненных работах.
– Акт приемки результатов работ.
	144 000

	5. 
	Информационно-технологическое сопровождение в 4 квартале 2020 года
	18 декабря 2020 г.
	– Отчет о выполненных работах.
– Акт приемки результатов работ.
	72 000
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