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Календарный план выполнения работ
в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2023 года
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График выполнения работ
Начало выполнения работ – с даты подписания Договора обеими Сторонами.
Окончание выполнения работ – 30 ноября 2023 года.
Требования к срокам выполнения работ и материалам, передаваемым Заказчику в ходе выполнения, приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Календарный план
	№ п/п
	Наименование 
	Срок окончания выполнения работ
	Форма представления результатов 
	Стоимость работ (руб.), включая НДС (20%)

	Квартал 1
	Март 2023 г.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	

	1. 
	Адаптационное сопровождение электронных бланков форм Наблюдения в унифицированном формате
	16 февраля
2023 г.
	– Файлы с электронными бланками форм на компакт-диске
	600 000,00

	2. 
	– подсистемы регистрации отчетов и ввода данных;
– подсистемы ведения списка респондентов;
– подсистемы итоговых таблиц
	27 февраля
2023 г.
	– Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске;
– Файлы с макетами регламентных таблиц на компакт-диске.
На каждую подсистему:
Руководство пользователя;
Программа и методика испытаний.
	[bookmark: _GoBack]1 800 000,00

	3. 
	- Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ в 1-м квартале
- Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР в 1-м квартале
	Март 
2023 г.
	– Отчет о выполненных работах.
	 300 000,00

	Квартал 2
	Июнь 2023 г.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	

	4. 
	- Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ во 2-м квартале
- Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР во 2-м квартале
	Июнь
2023 г.
	– Отчет о выполненных работах.
	300 000,00

	Квартал 3
	Сентябрь 
2023 г.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	

	5. 
	- Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ в 3-м квартале
- Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР в 3-м квартале
	Сентябрь 
2023 г.
	– Отчет о выполненных работах.
	300 000,00

	Квартал 4
	30 ноября 
2023 г.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	

	6. 6. 
	- Информационно-технологическое сопровождение ЦОДФУ в 4-м квартале- Информационно-технологическое сопровождение пользователей в 3-м квартале
	30 ноября 
2023 г.
	– Отчет о выполненных работах.
	300 000,00

	
Заказчик:
Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата


__________________ / А.С. Зубков /
М.П.
	
Исполнитель:
Генеральный директор 
ООО «Рокитсофт»


____________________ / С.С. Шаховский /
М.П.






