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Приложение № 2 

к Договору №_________
от «___» октября 2022 г.
Календарный план оказания услуг

по доработке технологического инструментария для обеспечения проведения обследования сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения
Содержание
31.
График оказания услуг




1. График оказания услуг
Начало оказания услуг – в соответствии с договором.
Окончание оказания услуг – 25 ноября 2022 года.
Требования к срокам оказания услуг и материалам, передаваемым Заказчику в ходе оказания услуг, приведены в Таблице 1.
  Таблица 1. Календарный план
	№
п/п 
	Содержание услуг этапа
	Срок окончания выполнения
	Форма представления результатов услуг
	Стоимость услуг, включая

НДС 20 % (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доработка модуля ввода данных на планшетном компьютере.
	10 ноября 2022 г.
	· дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске;
· акт приемки в промышленную эксплуатацию;
· акт сдачи-приемки программно-технологических средств и сопроводительной документации в ОФАП Росстата;
· акт сдачи-приемки оказанных услуг.
На каждый модуль: 

· руководство пользователя;
· программа и методика испытаний
	2 920 000,00

	2.
	Доработка программного комплекса ЛПХ
	25 ноября 2022 г.
	· 
	

	Итого:
	2 920 000,00

	в том числе НДС 20%:
	486 666,67


	Заказчик:

Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата
____________________ / А.С. Зубков /
М.П.
	Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «Рокитсофт»
____________________ / С.С. Шаховский /
М.П.



